



ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул."Охрид" №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777
<http://www.kostinbrod.bg>, e-mail: obshtina@kbrod.net

ISO 9001:2000

Certificate № QS – 3999 NH

ЗАПОВЕД

№ 09

гр.Костинброд 10.05.2018 г.

На основание чл.154, ал.5 от ЗУТ за промяна на инвестиционните намерения след издадено разрешение за строеж №90/19.07.2013 г.

Постъпило е заявление с вх.№08-00-1/08.05.2018г. от Трайко Андреев Младенов кмет на община Костинброд с искане за одобряване на съществени изменения на инвестиционния проект за строеж „Реконструкция, обновяване и благоустрояване на улици с о.т.926а-о.т.927; о.т.926-о.т.419 в гр.Костинброд”, „Благоустрояване, паркоустрояване на околно пространство на градска баня УПИ IV,X,XIII в квартал 108 гр.Костинброд” и „Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в УПИ XXX, кв.99а, околното пространство на Православен храм „Св.Мина” в УПИ XIII в кв.96 и прилежащите улици гр.Костинброд. Към преписката са приложени: копие от Разрешение за строеж №90/19.07.2013 г., издадено от главния архитект на Общината, влязло в сила на 09.08.2014 г. и презавереността 12.07.2016 г.; одобрени проекти по части Паркоустройство и благоустройство, Гсодсезия, Пътна, Постоянна организация на движението, Временна организация на движение, ВиК, ПБЗ, ПБ, Електро, Напояване, Технология, Конструктивна, Видеонаблюдение.

Предвид изложеното по-горе, налице е изменение на инвестиционния проект в обхвата на съществените отклонения по чл.154,ал.2,т.6 от ЗУТ – се въвежда **етапност** при изпълнение на обекта „Реконструкция, обновяване и благоустрояване на улици с о.т.926а-о.т.927; о.т.926-о.т.419 в гр.Костинброд”, „Благоустрояване, паркоустрояване на околно пространство на градска баня УПИ IV,X,XIII в квартал 108 гр.Костинброд” и „Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в УПИ XXX, кв.99а, околното пространство на Православен храм „Св.Мина” в УПИ XIII в кв.96 и прилежащите улици гр.Костинброд”.

С настоящето се обособява **Етап 1** - „Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в кв.99а и прилежащата улица с о.т.376а-о.т.927 от регулационния план на гр.Костинброд”, **Етап 2** - „Реконструкция, обновяване и благоустрояване на улици с о.т.926а-о.т.927; о.т.926-о.т.419 от регулационния план на гр.Костинброд”, „Благоустрояване, паркоустрояване на околно пространство на градска баня УПИ IV,X,XIII в квартал 108 от регулационния план на гр.Костинброд”, **Етап 3** - „Околното пространство на Православен храм „Св.Мина” в УПИ XIII в кв.96 и прилежащите улици от регулационния план на гр.Костинброд ” и **Етап 4** – „Видеонаблюдение”, поради което на основание чл.154,ал.5 от ЗУТ,

ДОПЪЛВАМ:

Разрешение за строеж №90/19.07.2013 г. издадено от главния архитект на Общината, за „Реконструкция, обновяване и благоустрояване на улици с о.т.926а-о.т.927; о.т.926-о.т.419 в гр.Костинброд”, „Благоустрояване, паркоустрояване на околно пространство на градска баня УПИ IV,X,XIII в квартал 108 гр.Костинброд” и „Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в УПИ XXX, кв.99а, околното пространство на Православен храм „Св.Мина” в УПИ XIII в кв.96 и прилежащите улици гр.Костинброд” с възложител

Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд, с обособени етапи както следва: **Етап 1** - „Благоустройство на централен площад и паркинги в кв. 99а и прилежащата улица с о.т.376а-о.т.927 от регулационния план на гр.Костинброд“, **Етап 2** - „Реконструкция, обновяване и благоустройство на улици с о.т.926а-о.т.927; о.т.926-о.т.419 от регулационния план на гр.Костинброд“, „Благоустройство, паркоустройство на околоно пространство на градска баня УПИ IV, X, XIII в квартал 108 от регулационния план на гр.Костинброд“, **Етап 3** - „Околното пространство на Православен храм „Св.Мина“ в УПИ XIII в кв.96 и прилежащите улици от регулационния план на гр.Костинброд“ и **Етап 4** - „Видеонаблюдение“.

Настоящата заповед е неразделна част от разрешение за строеж №90/19.07.2018г., издадено от главния архитект на Общината, с която да се уведомят органите на ДНСК по реда на чл.149, ал.5 от ЗУТ и възложителя Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд.

Същата подложка на обжалване пред началника на РДНСК по реда на чл.216 от ЗУТ, чрез главния архитект на Общината в 14-дневен срок от съобщаването и.

арх. ВЕСЕЛИН КЛЯНЕВ
Главен архитект на Общината

